



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

19.03.2021

№ 461-р

Томск

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году

В соответствии с «дорожной картой» федерального проекта Адресной методической помощи «500+» 2021 года, распоряжением Департамента общего образования Томской области от 15.02.2021 № 214-р «О реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году»:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году (далее – План-график) в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ТОИПКРО) (Замятина О.М.):

1) организовать работу по реализации Плана-графика;

2) обеспечить соблюдение установленных сроков и представление результатов реализации мероприятий Плана-графика.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник Департамента

И.Б. Грабцевич

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи «500+» в Томской области (2021 г.)

№п/п	Мероприятие/действие	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1	Подготовка и направление в ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) письма о назначении региональных координаторов проекта «500+» в Томской области	21.01.2021	Региональный координатор назначен <i>(выполнено)</i>
2	Проведение мониторинга региональным координатором процесса сбора данных муниципальных координаторов и отобранных школ в личном кабинете ФИС ОКО регионального оператора	25.01.2021	- <i>(выполнено)</i>
3	Запуск анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах	28.01.2021	- <i>(выполнено)</i>
4	Участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов	28.01.2021	Региональные координаторы и муниципальные координаторы приняли участие (100%) <i>(выполнено)</i>
5	Анализ результатов анкетирования кураторов, представленных федеральным оператором	03.02.2021	- <i>(выполнено)</i>
6	Разработка и утверждение распоряжения Департамента общего образования Томской области (далее - ДОО ТО) о реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году	15.02.2021	Утвержден состав муниципальных координаторов проекта. Утвержден список общеобразовательных организаций для участия в проекте (42 школы). Разработан план мероприятий («дорожная карта») по

			взаимодействию и оказанию консультационной и методической поддержки участников проекта. <i>(выполнено)</i>
7	Завершение анкетирования школ-участниц проекта	15.02.2021	42 школы приняли участие <i>(выполнено)</i>
8	Организация и проведение установочного семинара в форме круглого стола для кураторов и руководителей школ – участников проекта	16.02.2020	10 кураторов, 10 директоров школ, 20 муниципальных координаторов <i>(выполнено)</i>
9	Первичное посещение ОО кураторами	Март - апрель 2021	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК представлены соответствующие отметки (доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами – не менее 75%; доля ОО, активировавших рисковые направления – 100%)
10	Организация участия в еженедельных методических вебинарах, предлагаемых ФИОКО	еженедельно	-
11	Организация и проведение стратегической сессии по работе с кураторами проекта «500+» и муниципальными координаторами «Школа Кураторов 500+ «ИнструментариУМ»	10.03.2020	Участие 42 кураторов и 20 муниципальных координаторов <i>(выполнено)</i>
12	Организация и проведение стратегической сессии по работе с директорами школ проекта «500 +» «Школа Директоров 500+ «ИнструментариУМ»	12.03.2020	Участие 42 руководителей школ <i>(выполнено)</i>
13	Разработка и утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по	22.03.2021	План–график разработан, утвержден и направлен в ФИОКО

	проекту		
14	Проведение вебинаров, семинаров по методическим запросам школ по направлениям работы в разрезе актуального рискового профиля (ежеквартально)	Март-декабрь 2021	Участие не менее 90 % школ-участниц проекта
15	Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16 ч); "Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях"(16ч); "Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном контексте"(24 ч)	Март-декабрь 2021	Участие не менее 90 % школ-участниц проекта
16	Проведение региональных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ (с 15.03 по 26.03.2021)	Март 2021	Аналитическая справка, методические рекомендации
17	Организация подготовки документов и проведение контрольного мониторинга за размещением концептуальных документов школами - участницами проекта в ИС МЭДК	Апрель 2021	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК (доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором – 100%)
18	Проведение консультаций для кураторов и руководителей по применению данных региональных мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1	Апрель 2021 - декабрь 2021	-

	раз в полугодие)		
19	Организация работы по разработке и утверждению муниципальных дорожных карт по реализации комплекса мероприятий поддержки образовательных организаций с низкими образовательными результатами на 2021-2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта «500+»	Май 2021	20 муниципальных дорожных карт
20	Организация и проведение контрольного мониторинга за размещением школами - участницами проекта данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	26.05.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором – 100%
21	Анализ результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту.	17.06.2021	Аналитическая справка (доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты на дату мониторинга)
22	Подготовка и направление в ФИОКО результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту	18.06.2021	Результаты направлены
23	Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, направленных федеральным координатором	29.06.2021	Протокол рабочей группы
24	Организация и проведение промежуточного семинара-совещания кураторов, директоров и муниципальных координаторов	30.06.2021	Протокол рабочей группы
25	Организация и проведение методической секции в рамках форума «Август – про» для педагогических работников школ проекта «500+»	Август 2021	-

26	Организация и проведение семинаров и методических мероприятий по представлению и диссеминации опыта региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода в эффективное функционирование (не менее 10 мероприятий согласно муниципальным дорожным картам)	Сентябрь –ноябрь 2021	Аналитическая справка
27	Анализ результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	16.09.2021	Аналитическая справка (доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты на дату мониторинга)
28	Подготовка и направление в ФИОКО результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту	17.09.2021	Результаты направлены
29	Организация и проведение контрольного мониторинга за размещением школами - участницами проекта данных второго мониторинга в ИС МЭДК	Октябрь 2021	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором – 100%
30	Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, направленных федеральным координатором	16.11.2021	Аналитическая справка
31	Совещание в режиме ВКС с кураторами по разработке дальнейших мероприятий по итогам экспертизы документов, предоставленных федеральным координатором	18.11.2021	Протокол рабочей группы
32	Проведение итогового анализа эффективности принятых мер поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и планирование работы на следующий год.	Декабрь 2021	Аналитическая справка